

Derviš Subašić<sup>\*)</sup>

## STANJE RADOVA USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU R BiH I OPREDJELJENJA ZA NAREDNI PERIOD

Sa zakonskom odredbom koja stupa na snagu 1. juna 1984. godine počinje sa radom uspostava katastra nekretnina na području BiH.

Prvi radovi počeli su na području opštine Hadžići. Radovi su povjereni Geodetskom zavodu i završeni su u vrlo kratkom roku. Opština Hadžići je prva, gdje je izvršena uspostava katastra nekretnina. Poslije Hadžića počinje se sa radom u opštini Visoko, a kasnije po cijeloj BiH i to:

1. Banovići, izvršena uspostava katastra nekretnina za sve K.O. osim gradskog područja.
2. Bihać, izlaganje u toku i urađeno je oko 40%.
3. Bijeljina - počelo izlaganje na komasacionom području.
4. Bosanska Krupa, izlaganje završeno cca 50%.
5. Brčko, počelo izlaganje - grada.
6. Čapljina, počelo izlaganje.
7. Fojnica, izlaganje u toku - izloženo oko 60%.
8. Gacko, počelo izlaganje.
9. Gornji Vakuf, počelo izlaganje.
10. Grude, počelo izlaganje.
11. Ilijaš, izlaganje počelo - urađeno oko 10%.
12. Jablanica, izlaganje u toku - izloženo oko 40% opštine,
13. Kiseljak, izlaganje u toku - izloženo oko 40% opštine.
14. Kladanj, izlaganje u toku - urađeno oko 30%.
15. Konjic, izlaganje u toku, osim gradskog područja, ukupno urađeno 70%.
16. Livno izlaganje otpočelo u 9.K.O. - urađeno 20%.
18. Lopare, izlaganje završeno 30% opštine.

---

<sup>\*)</sup> Derviš Subašić, geod. inž.

JP Geodetski zavod BiH, ul. 6. proleterske brigade, br. 69, Sarajevo

19. Mostar, pripremljen za početak izlaganja.
20. Neum, završeno izlaganje na 30% površine.
21. Olovo, izlaganje u toku - završeno oko 40% opštine.
22. Pale, izlaganje u toku - urađeno 30%.
23. Prozor, izlaganje u toku - urađeno 20%.
24. Rogatica, izlaganje završeno 80% opštine.
25. Rudo, počelo izlaganje.
26. Sanski Most, izlaganje završeno oko 80% opštine.
27. Sarajevo, počelo sa izlaganjem.
28. Sokolac, sve izloženo i urađen dopunski premjer.
29. Šekovići, trebalo početi izlaganje.
30. Travnik, počelo sa izlaganjem.
31. Trebinje, počelo sa izlaganjem.
32. Visoko, sve završeno. Izvršena uspostava katastra nekretnina za cijelu opštinu.
33. Žepče, počelo sa izlaganjem.
34. Ilidža, izlaganje u toku.
35. Vogošća, izlaganje u toku.
36. Trnovo, izvršena uspostava katastra nekretnina za cijelu opštinu.

Ovo je stanje radova prije agresije na našu Republiku. S obzirom da su u nekim opštinama radovi pri završetku trebalo bi pod hitno nastaviti rad, a to su opštine: Banovići, Bos.Krupa, Fojnica, Kladanj, Konjic, Kreševo, Livno, Kiseljak, Jablanica, Olovo, Rogatica i Sanski Most.

Da bi mogli sa uspjehom otpočeti započete radove potrebno je obnoviti instrumentarij, a pod hitno staviti u funkciju naš računski centar, kako bi se mogli koristiti podaci.